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Un método diferente de gestionar 
los proyectos

CADENA CRÍTICA
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TEORÍA DE 
RESTRICCIONES

1. Identificar restricción del sistema

2. Decidir cómo obtener el máximo

3. Subordinar el resto

4. Elevar la restricción

5. Regresar al paso 1
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PLANIFICACIÓN

• Estimaciones PPPP

• Eliminar compromisos

• Amortiguadores globales
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GESTION BUFFERS

• Foco

• Facilitación

– Eliminar obstáculos

– Prevenir
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CADENA CRÍTICA

Un MÉTODO DIFERENTE 

de gestionar los proyectos


