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Tendencia Creciente

Gartner: Para 2012 el 80% de los proyectos usaran practicas agiles (2009)
VersionOne: 88% de las organizaciones usaron practicas agiles (2013)

Com. Agil: 40 a 60 de 350 miembros CUTI usan practicas agiles (2013)
PMI: 2 PMI-ACP y 557 PMP (2014), Com. Agil: 200 CSM (2014)
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Manifiesto por el Desarrollo Agil de Software

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
Software funcionando sobre documentacion extensiva
Colaboracion con el cliente sobre negociacion contractual

Respuesta ante el cambio sobre seqguir un plan

Esto es, aungue valoramos los elementos de la derecha,
valoramos mas los de la izquierda.
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Nuestra mayor prioridad es
satisfacer al cliente
mediante la entrega
temprana y continua de
software
con valor.

Entregamos software
funcional
frecuentemente, entre 2
semanas y 2 meses, con
preferencia al periodo de
tiempo mas corto posible.



Pendientes

Requerimientos
Planificacion

Otras practicas

]

En
proceso

| Equipo l

Listos

Contexto

Ciclos de vida

i



Equipo de
% proyecto

Colaboracion y
COMpromiso
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El método mas eficiente y Los proyectos se
efectivo de comunicar desarrollan en torno a
informacidn al equipo de ~individuos motivados.

desarrollo y entre sus Hay que darles el entorno y
miembros es la el apoyo que necesitan, y
conversacion cara a cara. confiarles la ejecucion del
trabajo.
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Conocer el negocio

Lista de
requerimientos
priorizada

Involucrar a los
Interesados
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Prototipo
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Validaciones y
lecciones
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Los responsables de
negocio y los
desarrolladores
trabajamos juntos de
forma cotidiana durante
todo
el proyecto.

f

&

A intervalos regulares el
equipo reflexiona sobre
cémo ser mas efectivo
para a continuacion
ajustar y perfeccionar su
comportamiento en
consecuencia.
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Version

V1.0 V2.0

lteracion

lteracion 1 lteracion 2 lteracion n

"

Micro plan

Dia/Sem 1 Dia/Sem 2



Aceptar*os que los

requisitos cambien,
incluso en etapas
tardias del desarrollo. Los
procesos Agiles
aprovechan
el cambio para
proporcionar ventaja
competitiva al

cliente...

&

El software funcionando
es la medida principal de
progreso.
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Cierre

Final del
Proyecto o Fase

Cierre

Final del
Proyecto o Fase
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(GENEXUS

THE FIRST INTELLIGENT TOOL

m Testing Unitario

Integracion continda

Refactoreo
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Entregamos software Nuestra mayor prioridad es
funcional frecuentemente, satisfacer al cliente
entre dos | mediante la entrega
semanas y dos meses, con temprana y continua de
preferencia al periodo de software
tiempo mas corto posible con valor



Consideraciones Finales




NoO subestimar
ningun Método

Combinar Practicas




Elegir el método mas
segun el contex
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Muchas Gracias
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PREGUNTAS ?

Nombre: Ignacio Rocca
Email: irocca@genexusconsulting.com

Nombre: Mario Casaretto
Email: mario.casaretto@gmail.com
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