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AGENDA:

¿Qué es la mejora en proyectos?

¿Qué diferencia hay en el tratamiento de un riesgo y el 
una no conformidad?

¿Cuál es la importancia de esto para la dirección de 
proyectos?

¿Existe relación entre la gestión de riesgos y la mejora 
continua? 
¿Los riesgos y las acciones de mejora, pueden 
gestionarse en forma conjunta?





La Mejora en Proyectos

Mejora

Mejora de Avance 
Significativo

revisión de procesos 
o implementación de 

procesos nuevos, 
suele ser un 

proyecto en sí 
misma. Mejora Continua 

Escalonada

realizadas por el 
equipo en procesos 
existentes,  forma 
parte del plan de 

calidad



Mejora del 
Propio Proyecto

Mejora 
para 

Proyectos 
Siguientes

Mejora en 
procesos  

de los  
Interesados

- de sus procesos
- del producto

- lecciones aprendidas

- de la organización ejecutante
*  de la sistemática de gestión de proyectos
*  de otros procesos de la organización 

- de los procesos o productos de los proveedores

La Mejora en Proyectos:  clasificación según el beneficiario



La Mejora

¿Cómo se elije lo que se quiere mejorar?

¿Qué pasa si no se hace esa mejora?

¿debilidad real, debilidad potencial?

¿riesgo?





Incumplimiento 
de un requisito 

o efecto no 
deseado

causa

Acción 
correctiva o 
preventiva: 

eliminar causa

Efecto negativo en 
objetivos del 

proyecto
causa

Evitar:

eliminar causa o 
proteger proyecto 

de su impacto

Gestión de Riesgos y de la Mejora
¿diferencias?

Riesgos 
Negativos

(Amenazas)

No 

Conformidad

o situación 
indeseable

Alcanzar los 
objetivos,

evitando o 
reduciendo 

pérdidas



Algunos sobrecostos obvios que se deben evitar

1. Repetir ineficiencias:  usualmente en proyectos que implican realizar un mismo 
proceso en varias locaciones repitiendo errores o malas prácticas, generando 
sobrecostos.

Prevención:  al momento de la detección alertar sin demoras a los responsables de 
todos los procesos similares pendientes. Previa identificación de la causa, trasladar 
las acciones exitosas que se hayan tomado en las locaciones donde se presentó el 
problema.

2. Débil identificación de riesgos o consecuencias no previstas: proyectos en los que 
se presentan riesgos no identificados o con consecuencias no previstas o peores de lo 
previsto.
Prevención:  la identificación de riesgos debe ser una actividad recurrente del 
equipo.  Es conveniente utilizar plantillas de identificación de riesgos específicas para 
el giro de la organización o tipo de proyecto. Dedicarle un tiempo adecuado ayuda a 
evitar importantes sobrecostos.



Algunos sobrecostos obvios que se deben evitar

3. Fallas en la comunicación/coordinación: proyectos en los que distintos equipos 
realizan las mismas actividades  sin saberlo o no comunican la realización de 
determinadas actividades en el momento oportuno, resultando en 
replanificaciones e insatisfacción del cliente.

Prevención:  buena planificación de las comunicaciones,  correcta implantación y 
monitoreo. No es suficiente una buena planificación. El monitoreo permanente y el 
foco en la coordinación ayudan a evitar estos problemas.

4. Responsabilidades no claras: actividades o procesos que nadie sabe a quién 
corresponden.
Prevención: por un lado la correcta y completa asignación de responsabilidades y por 
otro, la correcta comunicación de las mismas.



Algunos sobrecostos obvios que se deben evitar

5. Requisitos no claros: proyectos en los que el cliente asegura que pidió algo que no se 
hizo, proyectos en los que se no se conocía una reglamentación aplicable, proyectos 
en los que no se realiza una correcta especificación técnica de lo necesario.

Prevención:  oportuna identificación y especificación de requisitos. Esto implica 
identificar la legislación y reglamentación aplicable al producto y a los procesos del 
proyecto, la correcta aclaración y especificación de los requisitos del cliente pidiendo 
confirmación del mismo sobre lo entendido, y el aseguramiento de una correcta 
especificación técnica lo cual requiere muchas veces identificar esta habilidad en el 
personal involucrado o prever un entrenamiento especial para asegurar que no existan 
omisiones.

6. Problemas repetitivos con proveedores: retrasos frecuentes en las entregas, 
cantidades insuficientes, inadecuada verificación de los productos comprados.
Prevención:  hacer una correcta evaluación de proveedores, prever alternativas que 
aseguren las cantidades necesarias en los tiempos correctos, prever multas en los 
contratos que desestimen la posibilidad de retrasos e incumplimientos,  identificar las 
características esenciales de los productos o servicios comprados y asegurarse que sean 
controladas preferiblemente antes de la entrega.



Vuelo de conexión
Gestión de Riesgos Gestión de la Mejora

Estrategias para Riesgos negativos:

- Evitar el riesgo, o sea la eliminación de 
la causa del riesgo o la protección de 
las actividades, procesos, productos u 
objetivos de su impacto. 

- Mitigar el riesgo, o sea la reducción de 
la probabilidad de ocurrencia y su 
impacto.

Las dos estrategias anteriores apuntan a 
eliminar o reducir los efectos en caso de 
ocurrencia.

Acción Preventiva:
acción tomada para eliminar la causa de 
una no conformidad potencial u otra 
situación potencialmente indeseable.

Acción Correctiva:
acción tomada para eliminar la causa de 
una no conformidad detectada u otra 
situación indeseable.

Las dos acciones anteriores apuntan a eliminar
los efectos en caso de ocurrencia o recurrencia.



Vuelo de conexión: Primeras Conclusiones

1. Tanto la gestión de riesgos como la gestión de la mejora tienen su foco en la 
prevención y en la reducción de costos.

2. La gestión de riesgos no solo contempla la posibilidad de eliminar la causa de 
riesgos negativos, sino la de reducir los efectos. También contempla potenciar 
riesgos positivos.

3. La gestión de la mejora contempla la eliminación de la causa de las situaciones 
indeseables, pero ni las acciones preventivas ni las correctivas consideran la 
posibilidad de reducir los efectos, a pesar  de que ello sería consistente con la teoría 
de costos de la calidad.

4. La gestión de la mejora a través de las acciones preventivas y de las acciones 
correctivas no considera los riesgos positivos u oportunidades, a pesar de que ello 
también sería consistente con la teoría de costos de la calidad y con el foco en la 
prevención.



Aceptar

Transferir

Gestión de Riesgos: estrategias

Riesgos 
Negativos

(Amenazas)

Riesgos

Positivos

(Oportunidades)

Mitigar

Evitar

Estrategia

Aceptar

Compartir

Mejorar

Explotar

Estrategia



CATEGORÍAS/CAUSAS U ORIGEN 
DEL RIESGO EN PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN

FUERZA MAYOR

CAUSAS 
NATURALES

CAUSAS FÍSICAS CAUSAS FINANCIERAS ENTORNO
PROPIEDAD DEL 

PROYECTO
DISEÑO CONSTRUCCIÓN

• TERREMOTOS
• INUNDACIONES
• HURACANES
• FUEGO
• RAYO
• CORRIMIENTO 
DE TIERRAS

• DAÑOS A LA 
ESTRUCTURA
• DAÑOS A LOS 
EQUIPOS
• ACCIDENTES 
LABORALES
• INCENDIO DE 
MATERIALES O 
EQUIPOS
• ROBO

• DISPONIBILIDAD 
DE FONDOS
• INFLACIÓN
• TASAS DE 
CAMBIO DIVISAS
• TASAS DE 
INTERES
•

QUIEBRA/SUSPEN
SION DE PAGOS 
CONTRATISTA O 
PROPIEDAD
•CAMBIO PRECIOS 
DE MATERIAS 
PRIMAS
•CAMBIO PRECIOS 
DE PRODUCTOS 
TERMINADOS

fuente: Rafael Heredia Scasso – www.mapfre.com 

• CAMBIO DE 
LEYES O 
REGLAMENTOS
•TERRORISMO
•GUERRA
•CAMBIOS 
POLITICOS
•LICENCIAS Y 
PERMISOS
•LEGISLACIÓN 
MEDIO AMBIENTE
•HUELGAS
•LEGISLACIÓN 
SOBRE 
URBANISMO

• FALTA DE 
DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS
•CAMBIOS EN 
DEFINICIONES A 
LO LARGO DE 
DIFERENTES 
ETAPAS DEL 
PROYECTO
•CARENCIA DE 
VISIO N DE 
PROYECTO COMO 
UNIDAD
•DESAGREGACIÓN 
DE LA 
AUTORIDAD EN EL 
PROYECTO

• DEFINICIÓN 
INCOMPLETA DEL 
ALCANCE
•DISEÑO 
DEFECTUOSO
•PROYECTO 
INCOMPLETO E 
INDEFINIDO
•ERRORES Y 
OMISIONES
•MALAS 
ESPECIFICACIONES
•ESTUDIO 
DEFICIENTE DE LAS 
CONDICONES DEL 
TERRENO
•MALAS 
ESTIMACIONES 
GENERALMENTE 
BAJAS
•CARENCIA DE 
PROGRAMACIÓN

• RETRASOS POR 
CONDICIONES 
ATMOSFÉRICAS
•HUELGAS
•FALTA DE 
PROGRAMACIÓN 
REALISTA
•PRODUCTIVDAD
•SUBCONTRATIST
AS
•OBRA 
DEFECTUOSA
•FALLOS EN 
EQUIPOS
•BUSQUEDA DE 
CAMBIOS  
(REFORMADOS)

Ej. Riesgos en la construcción

INTEGRACIÓN
ALCANCE
TIEMPO
COSTOS
CALIDAD
RRHH
COMUNICACIONES
RIESGOS
COMPRAS
STAKEHOLDERS

Chequeo rápido: al menos un riesgo por área



* Situación 
desfavorable

* Situación 
favorable

Gestión de 
Riesgos

Gestión de la 
Mejora

Un mismo proceso, dos puntos de vista



Plan de Gestión 
de la Calidad

Plan de 
Mejora de 
Procesos

Registro de 
Riesgos

Planificar la Calidad

Identificar los riesgos

Entradas cruzadas



Vuelo de conexión: Conclusiones finales

1. Existe gran interdependencia entre la gestión de riesgos y la de la mejora 
continua. Cada una ofrece elementos de entrada para la gestión de la otra.

1.1 Los registros de acciones correctivas y preventivas son entradas a la gestión de 
riesgos

1.2 Los registros de riesgos son entradas a la gestión de la mejora.
1.3 Los resultados de revisiones de la calidad y riesgos son otra entrada cruzada.

2. En cada proyecto se debería identificar la gestión más madura y a partir de ella 
complementar la otra. Los responsables deberían trabajar juntos o en forma 
coordinada.

3. El tratamiento desde uno u otro punto de vista conduce al mismo tipo de 
acciones, independientemente del punto de vista que se tome.



Vuelo de conexión: Conclusiones finales

El punto de vista planteado crea un ambiente de trabajo en el 
cual la mejora de la calidad ocurre como una consecuencia 
natural de la identificación, la evaluación y la eliminación o 
minimización de riesgos. 

Asimismo la gestión de riesgos puede considerarse como un 
aspecto del programa de mejora continua de la calidad en 
curso del proyecto o de la organización, favoreciendo una 
gestión integrada.



Matriz para gestión conjunta de riesgos y mejora:

Número Una referencia única para cada riesgo identificado

Área de Riesgo o 

Mejora

Cómo o donde el riesgo o la mejora necesaria fue identificada. Área a 

la que aplica.

Descripción del 

Riesgo

Características del riesgo y su posible impacto en el proyecto

Objetivo de Mejora Qué se quiere lograr y por qué.

Fuente De qué forma de detectó el tema, por ej. auditoría, análisis GAP,  

encuesta, incidente, queja.

Impacto El efecto potencial del riesgo sobre el proyecto (positivos o 

negativos).

Probabilidad La probabilidad de que el riesgo ocurra

Calificación del 

Riesgo y KPI (key 

performance indicators).

Impacto x Probabilidad da la calificación del riesgo antes de su

tratamiento y permite la priorización. Se determina también los 

indicadores clave de referencia contra los que se medirá la mejora



Matriz para gestión conjunta de riesgos y mejora:

Causa Raíz Su identificación permite decidir la implementación de la estrategia

“eliminar” así como las más eficaces acciones de mejora.

Tratamiento Decisión sobre la estrategia de tratamiento del riesgo (eliminar, 

reducir, tolerar).

Acciones Las acciones necesarias para el tratamiento. 

Responsabilidad Identificar el nivel de responsabilidades por el diseño, 

implementación, medida, y evaluación del riesgo o mejora.

Recursos Identificar y registrar los recursos necesarios para proceder con las 

acciones definidas.

Fecha de inicio Documentar la fecha.

Fecha de fin (plazo) Documentar la fecha esperada fe finalización (considerando todas

las etapas)

Costos Calcular y documentar los costos relacionados



Matriz para gestión conjunta de riesgos y mejora:

Fecha de próxima

Revisión

Es la verificación de la eficacia y eficiencia. Se recalcula la

calificación del riesgo y los KPI. Se define si el objetivo ha sido

alcanzado, si la mejora ha sido exitosa y el riesgo eliminado o 

mitigado. Se revisa regularmente.



Nombre:  Darío Alentórn
Email:  dalen12@gmail.com
Telefono:  29284269

?
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