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Entender cómo es el proceso de 

estandarización de gestión de proyectos dentro 

de una organización.

Presentar un ejemplo de estandarización de 

gestión de proyectos y el impacto que tuvo 

para los directores de proyecto, los proyectos  

y en general el valor aportado a la 

organización.
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Introducción
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Definicines importantes

Gestión de Proyectos:

“Es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos del 

mismo.”

PMBoK 5ta edición

Proyecto:

“Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único.”
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¿Cómo impusar el éxito de la 

organización?
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¿Cómo impusar el éxito de la 

organización?

Además de alinear estrechamente sus proyectos 
a la estrategia y agilidad organizativas, las 
organizaciones de alto desempeño logran el éxito 
gracias a un enfoque estratégico en: 

PERSONAS RESULTADOS

PROCESOS
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¿Cómo impusar el éxito de la 

organización?
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¿Por qué estandarizar la gestión de 

proyectos?

“Es indispensable que las organizaciones

empiecen a tomar medidas con el fin de 

convertirse en entidades de alto 

desempeño y optimizen sus práctricas de 

gestión de proyectos para ser éxitosas en

un mercado cada vez más competitivo y 

con clientes cada vez más exigentes.”

Pulso de la profesión de PMI - 2014
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¿Qué es OPM3?os
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Modelo OPM3vos



Copyright 2013 | www.xn-consultores.com

Modelo OPM3vos



Copyright 2013 | www.xn-consultores.com

Modelo OPM3vos



Copyright 2013 | www.xn-consultores.com

Modelo OPM3vos
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Modelo OPM3vos
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Nivel de madurez – OPM3
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Plan de mejora continuavos



Copyright 2013 | www.xn-consultores.com

Plan de mejora continua - Ejemplo-

Alcance Tiempo Costos
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Plan de mejora continua - Ejemplo-

Definir
proceso/Preparación

de talleres

Capacitación a los 
Jefes de Obra

Seguimiento y 
medición
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Plan de mejora continua - Ejemplo-



Proceso de estandarización
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►Formación de un equipo de trabajo

►Diseño y preparación de talleres

►Capacitación a los Jefes de Obra

►Formación de una Oficina de Planificación y Control 

 Medición y mejora continua de procedimientos

 Estandarización de planillas y  herramientas

 Apoyo y capacitación a los Jefes de Obra

 Reportes a la alta gerencia
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Proceso de estándarización



Aplicación de técnicas y 

herramientas de gestión de 

proyectos en la construcción
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Alcance (EDT)

Tiempo (Cronograma)

Costos (Valor ganado)
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Área de conocimiento

Dificultades comunes, técnicas/herramientas 

aplicadas, valor agregado de las mismas.



DIFICULTADES COMUNES

NO PLANIFICAMOS EL 100% DE LOS 
PAQUETES DE TRABAJO

NO DESGLOSAMOS EL PROYECTO 
EN PARTES GESTIONABLES

NO IDENTIFICAMOS DEBIDAMENTE 
LOS RIESGOS

ESTRUCTURA DE DESGLOSE 
DE TRABAJO -EDT

VALOR AGREGADO

Copyright 2010 | www.xn-consultores.com

Gestión del alcance



DIFICULTADES COMUNES

NO PLANIFICAMOS EL 100% DE LOS 
PAQUETES DE TRABAJO

NO DESGLOSAMOS EL PROYECTO EN 
PARTES GESTIONABLES

NO IDENTIFICAMOS DEBIDAMENTE 
LOS RIESGOS

ESTRUCTURA DE DESGLOSE 
DE TRABAJO -EDT

DESGLOSE DE OBRA HASTA LOS 
PAQUETES DE TRABAJO. (REGLA 

DEL 100%)

INPUT: HITOS, RESTRICCIONES, 
DISTINTOS SECTORES O 

DISCIPLINAS DE LA OBRA

VALOR AGREGADO
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Gestión del alcance



DIFICULTADES COMUNES

NO PLANIFICAMOS EL 100% DE LOS 
PAQUETES DE TRABAJO

NO DESGLOSAMOS EL PROYECTO EN 
PARTES GESTIONABLES

NO IDENTIFICAMOS DEBIDAMENTE 
LOS RIESGOS

ESTRUCTURA DE DESGLOSE 
DE TRABAJO -EDT

DESGLOSAMOS LA OBRA DESDE LOS 
PPALES ENTRGABLES HASTA LOS 
PAQUETES DE TRABAJO. (REGLA 

DEL 100%)

INPUT: HITOS, RESTRICCIONES, 
DISTINTOS SECTORES O DISCIPLINAS 

DE LA OBRA

VALOR/UTILIDAD
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Gestión del alcance



DIFICULTADES COMUNES

NO PLANIFICAMOS EL 100% DE LOS 
PAQUETES DE TRABAJO

NO DESGLOSAMOS EL PROYECTO EN 
PARTES GESTIONABLES

NO IDENTIFICAMOS DEBIDAMENTE 
LOS RIESGOS

ESTRUCTURA DE DESGLOSE 
DE TRABAJO -EDT

DESGLOSE DE OBRA HASTA LOS 
PAQUETES DE TRABAJO. (REGLA DEL 

100%)

INPUT: HITOS, RESTRICCIONES, 
DISTINTOS SECTORES O 
DISCIPLINAS DE LA OBRA

VALOR AGREGADO

AYUDA A DESARROLLAR EL 
ENFOQUE DE LA OBRA

PUNTO DE PARTIDA PARA LOGRAR 
UN “BUEN” CRONOGRAMA

PERMITE DESARROLLAR UNA 
MEJOR GESTION DE RIESGOS Y 

COSTOS LOCALIZADA
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Gestión del alcance



DIFICULTADES COMUNES

CRONOGRAMA OBSOLETO –
CARECE DE UNA ESTRUCTURA 
GESTIONABLE

•Dificultades para actualizarlo

•No sirve para seguimiento

•Deja de ser una herramienta de 

gestión y comunicación con el 

cliente y la alta gerencia de la 

empresa

CRONOGRAMA – CAMINO 
CRÍTICO

VALOR AGREGADO
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Gestión del tiempo



DIFICULTADES COMUNES

CRONOGRAMA OBSOLETO –
CARECE DE UNA ESTRUCTURA 
GESTIONABLE

•Dificultades para actualizarlo

•No sirve para seguimiento

•Deja de ser una herramienta de gestión 

y comunicación con el cliente y la alta 

gerencia de la empresa

CRONOGRAMA – CAMINO 
CRÍTICO

A PARTIR DE EDT / ACTIVIDADES / 
HITOS. CPM: SECUENCIA Y 

RELACION ENTRE ACTIVIDADES 

LINEA BASE VALIDADA ENTRE LAS 
PARTES

ACTUALIZACION PERIODICA DE LB 
MEDIANTE CONTROL INTEGRADO 

DE CAMBIOS

AVANCE REAL VS LINEA BASE 
VIGENTE – DESVIO DE CAMINO 

CRITICO

VALOR AGREGADO
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Gestión del tiempo



DIFICULTADES COMUNES

CRONOGRAMA OBSOLETO –
CARECE DE UNA ESTRUCTURA 
GESTIONABLE

•Dificultades para actualizarlo

•No sirve para seguimiento

•Deja de ser una herramienta de gestión 

y comunicación con el cliente y la alta 

gerencia de la empresa

CRONOGRAMA – CAMINO 
CRÍTICO

A PARTIR DE EDT / ACTIVIDADES / 
HITOS. CPM: SECUENCIA Y 

RELACION ENTRE ACTIVIDADES 

LINEA BASE VALIDADA ENTRE LAS 
PARTES

ACTUALIZACION PERIODICA DE LB 
MEDIANTE CONTROL INTEGRADO 

DE CAMBIOS

AVANCE REAL VS LINEA BASE 
VIGENTE – DESVIO DE CAMINO 

CRITICO

VALOR AGREGADO
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Gestión del tiempo



DIFICULTADES COMUNES

CRONOGRAMA OBSOLETO – CARECE 
DE UNA ESTRUCTURA GESTIONABLE

•Dificultades para actualizarlo

•No sirve para seguimiento

•Deja de ser una herramienta de gestión y 

comunicación con el cliente y la alta 

gerencia de la empresa

CRONOGRAMA – CAMINO 
CRÍTICO

A PARTIR DE EDT / ACTIVIDADES / 
HITOS. CPM: SECUENCIA Y RELACION 

ENTRE ACTIVIDADES 

LINEA BASE VALIDADA ENTRE LAS 
PARTES

ACTUALIZACION PERIODICA DE LB 
MEDIANTE CONTROL INTEGRADO DE 

CAMBIOS

AVANCE REAL VS LINEA BASE VIGENTE 
– DESVIO DE CAMINO CRITICO

VALOR AGREGADO

GESTION DE RECURSOS Y RIESGOS 
DEL C.CR. 

ACTUALIZACION PERIODICA DE 
PROGRESO REAL Y PROYECCION

IDENTIFICACION TEMPRANA DE 
DESVIOS PARA TOMA DE 
DECISIONES – PLANES DE 

RECUPERACION

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
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Gestión del tiempo



Gestión del Valor Ganado

VALOR PLANIFICADO – PLANNED VALUE (PV)

• LB base de crono + presupuesto de la obra = LB de costos

VALOR GANADO – EARNED VALUE (EV)

• Medición de avances reales = valores “ganados” lo que 

deberíamos haber gastado según presupuesto para el 

avance real

COSTO REAL – ACTUAL COST (AC)

• Costos reales incurridos
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Gestión de los costos
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Gestión de los costos
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Gestión de los costos

MEDICIÓNES

AVANCE REAL

COSTO REAL

DIAGNOSTICO

INDICE DE DESEMPEÑO DE 
COSTOS CPI

INDICE DE DESEMPEÑO DE 
CRONOGRAMA SPI

ANALISIS DE DESVIOS

PROYECCION DE 
COSTOS

INDICE DE DESEMPEÑO 
FUTURO TCPI

RESULTADO A TERMINO CPI 
FINAL

MEDIDAS 
CORRECTIVAS

PPALES DESVIOS

SEGÚN SALDO

MEDIR IMPACTO



A TENER EN CUENTA:

• SPI (Índice de cronograma) – Debe complementarse 

con el método de Camino Crítico.

• VALOR GANADO ≠ INGRESOS VS EGRESOS

VALOR AGREGADO / BENEFICIOS:

 Diagnóstico temprano de desvíos

 Visualización por paquete de trabajo, sector de obra o 

por categoría de insumo 

 Proyección precisa de costos

 Herramienta poderosa para reportes de desempeño del 

proyecto a la alta gerencia
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Gestión de los costos



Reporte de portafolio
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Resumen de conceptos

RESUMEN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

 EDT - Alcance

 Método de Camino Crítico (CPM) - Tiempo

 Gestión del Valor Ganado – Costos

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE

 Desvío de Camino Crítico

 Índice de desempeño del cronograma- SPI

 Índice de desempeño del costo - CPI actual y final



Conclusiones
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“El análisis del valor ganado nos ha sido de mucha 

utilidad para poder controlar los desvíos de mano de 

obra a tiempo y corregirlos. Además de esto, ha sido 

una herramienta muy útil para poder visualizar de 

manera más fácil las oportunidades de mejora, tanto 

en costos como en rendimientos. Un buen manejo y 

lectura de los indicadores CPI y SPI nos permiten una 

más eficiente planificación y proyección a fin de obra, 

tanto en costos como en plazos.”

Arq. Leonardo Cusano

Jefe de Obra
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Nuestra experiencia



“Comenzar el camino hacia la estandarización de la 

gestión de todos nuestros proyectos, según las 

mejores prácticas de PMI, no solamente ha generado 

valor desde el punto de vista de contar con mejores 

indicadores que permitan tomar decisiones en tiempo 

y forma, sino que también han permitido consolidar el 

rol de nuestros Jefes de Obra como Directores de 

Proyecto, responsables de liderar el equipo hacia los 

objetivos de cada proyecto.”

Ing. Agustina Chavarría

Gerente de Adm., Capital Humano y Calidad
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Nuestra experiencia



“Durante el proceso de estandarización el 

Departamento Técnico asumió el desafío de 

apoyar a que los proyectos se gestionen con las 

mejores prácticas, descubriendo así el valor que 

aporta una Oficina de Gestión de Proyectos 

(PMO) a la organización. Es por esto que nos 

encaminamos a futuro a consolidar una PMO 

dentro del área.”

Ing. Mario Gutiérrez

Responsable Técnico
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Nuestra experiencia
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¿Preguntas?
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