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La Gestión de costos en Proyectos de 

Arquitectura e Ingeniería Civil 
Hacia una gestión integral de proyectos 

En Uruguay la Gestión de Proyectos es aplicada 

principalmente en el campo de la informática. En 

obra civil y arquitectura se aplica marginalmente 

y cuando se hace lo es en la fase final, es decir en 

la fase de obra (Torre de Antel, Auditorio SODRE, 

Aguada Park, etc.). Existe un campo importante 

de aplicación en esa área, y los proyectos no 

deben ser de envergadura o complejidad para que 

sea aplicable una GIP. 

Adriana Gorga Moreira – Octubre 2011 
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2º Parte: Una aplicación parcial de los criterios del 

PMBOK. Gestión de costos en la fase de Proyecto 
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1º PARTE 
Una experiencia en Barcelona. 

Algunos proyectos.  
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LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN 

ESPAÑA    ¿Cómo? 
 

Lo usual: GESTION INTEGRAL PROYECTO 

EJECUTIVO & OBRA, excepcionalmente 

desde la fase DE VIABILIDAD - 

ANTEPROYECTO Y PROYECTO BASICO 

Lo usual: el PROJECT MANAGER es nexo 

entre el cliente y los técnicos, aunque se 

dan variaciones 

Tanto en OBRA PÚBLICA como OBRA 

PRIVADA 



Personas + Procesos: la fórmula para la excelencia en proyectos 

Propiedad 

Arquitectura 

Diseño 

Arquitectura 

Aparejador 

Desarrollo 

Ingeniería 

D. Facultativa 

Arquitecto 

Coordinación 

Seguridad y 

Salud 

D. Facultativa 

Aparejador 

D. Obra 

Ingeniería 

Contratista/as 

Laboratorios 

O.C.T. 

Aseguradoras 

Estructura  

Convencional del 

Proyecto 

Project 

Management 

Gestión de 

Diseño 

Gestión de la 

Obra 

Etapa: Proyecto Ejecutivo Etapa: Obra 



Personas + Procesos: la fórmula para la excelencia en proyectos 

Project 

Management 

Propiedad 

Gestión de 

Diseño 

Gestión de la 

Obra 

Arquitectura 

Diseño 

Arquitectura 

Aparejador 

Desarrollo 

Ingeniería 

D. Facultativa 

Arquitecto 

Coordinación 

Seguridad y 

Salud 

D. Facultativa 

Aparejador 

D. Obra 

Ingeniería 

Contratista/as 

Laboratorios 

O.C.T. 

Aseguradoras 

GESTION  “MIXTA” 

Estructura  

Convencional del 
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CONSTRUCCION POR LOTES_Plazos, 

Integración, Alcance 

FAST TRACK_Plazos 

MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS_Todas las áreas 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - 

RAM_Recursos Humanos 

LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN 

ESPAÑA     Algunas herramientas 
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CONSTRUCCIÓN POR LOTES 

□ Lotes principales de obra: 

1. Movimiento de tierra & Estructura 

2. Arquitectura 

3. Instalaciones 

□ Cómo? 

 Las empresas se especializan y ya no se trabaja 

con una única contrata 

 Control de Calidad OBLIGATORIO  

 CTE: Código Técnico de Edificación 

 Es posible determinar si hay errores a quien le 

competen 
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FAST TRACK  
□ Se solapan las actividades y así se acortan los plazos 

□ Lo posibilita la construcción POR LOTES 

No ha finalizado el 

Proyecto Ejecutivo y 

ya comienza la obra 
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MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
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Hoy se habla de REGULARLO LEGALMENTE 
 

□ LOE - Ley 38/1999 de Ordenación de la 

Edificación: Art. 8 a 16 - Capítulo III: define a los 

“Agentes de la Edificación” quienes son y cuales 

son sus funciones y obligaciones.  

□ 2010: AEDIP - “La LOE está desactualizada 

y debería regular al Project Management” 

como otro agente de la edificación más 

 

LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN 

ESPAÑA      ¿Dónde están ahora?  
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SUPERFICIE: 24.000 m²  

PRESUPUESTO: € 85: - U$S 106: 

EQUIPO TÉCNICO:   

Frank O. Gerhy & Associates – SOM 

ACTIVIDADES IDOM:  Project 

Management, Proyecto Ejecutivo, 

Dirección de Obras, Gestión de 

Licencias, Seguridad y Salud, 

Control Medioambiental.  

Museo GUGGENHEIM - Bilbao, Es - 1993/97  

UNA “VIDRIERA” A NIVEL 

INTERNACIONAL. CUMPLIR CON 

LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE. 

GENERAR EQUIPO. 
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Museo GUGGENHEIM : resultados y lecciones 
aprendidas 

CLAVES: 

 Plazo previsible: 7 años. Plazo a 
cumplir: 5 años FAST TRACK 

 Presupuesto ADJUDICADO: Ptas 
11.821 M 

 Construcción por lotes: 7 lotes de 
licitación 

 Uso de tecnología: CATIA 

RESULTADOS: 

 En plazo 

 Desviación 22% respecto a lo 
licitado ( 14.388 M) – Proyectista 
& Estructura metálica 

Case Study IESE Business School - MUSEO 

GUGGENHEIM (A) (P-964-E - 0.699.025) 



Personas + Procesos: la fórmula para la excelencia en proyectos 

CCIB Centre de Convencions Internacional de Barcelona - 

Forum Internacional de Culturas - 2001/04 

SUPERFICIE:  

100.000 m²  

PRESUPUESTO:  

€ 105: - U$S 131: 

ARQUITECTO:  

Arq. José Luis 

Mateo 

ACTIVIDADES 

IDOM:  

Project 

Management, 

Revisión de 

Proyecto, 

Dirección de 

Obra, Gestión de 

Licencias, 

Seguridad y 

Salud.  

Formar parte de una “…gigante operación de 

cirugía urbanística de 3.000 millones de euros en 

un terreno de aproximadamente 250 hectáreas”  

La Vanguardia 2004 
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CCIB: resultados y lecciones aprendidas 

CLAVES: 

 Fecha de inauguración 

INDEFECTIBLEFAST TRACK 

 Construcción por lotes: 3 

principales y lotes menores 
 

RESULTADOS: 
 En plazo + Sin desviación 
 

PERO: el cliente pide 

ejecutar reparaciones 

luego del uso del edificio 

C/ PLAZO MUY CORTO + 

POCO DINERO …. 
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SUPERFICIE:  

140.000 m²  

PRESUPUESTO:  

€ 135: - U$S 169: 

EQUIPO TÉCNICO:  

Arqs. Juan Manuel y 

Ricardo Sanahuja, 

BIR 

ACTIVIDADES IDOM:  

Project 

Management, 

Revisión de 

Proyecto, Dirección 

de Obras, Control de 

Compras, Costos, 

Plazos y Calidad.  

              VILAMARINA Complejo Residencial y 

Comercial – Barcelona – 2004/09 

EL PROYECTO - Terreno: 17 hás. Edificación: 

140.000 m2 (centro comercial, 10 torres de 

viviendas, hotel, 2 torres de oficinas, equipamiento, 
aparcamiento). Parque: 40.000 m2 

ROLES MEZCLADOS: EL CLIENTE ES TAMBIEN EL 

PROYECTISTA 
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VILAMARINA: resultados y lecciones aprendidas 

Gestión de costos: 

resultados efectivos 

Cambiando la solución 

estructural de cimentaciones 

el cliente ahorra íntegramente 

los honorarios de Project 

Management 

http://www.youtube.com/watch?v=v-kMw-djmzg 
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SUPERFICIE:  

27.600 m2 de 

edificación  

22.400 m2 de 

fachada 

PRESUPUESTO:  

€ 8.960.000 –  

U$S 11.180.000 

ACTIVIDADES: 

Gestión integral 

del proyecto. En 

fase de viabilidad, 

anteproyecto, 

proyecto 

ejecutivo, 

contrataciones y 

obra 

TORRE BARCELONA - Diagonal 477 Barcelona, Es –
2003/04 – estudio arquitectos Cinnamond – Torrento - Sala 

ANTES DESPUÉS 

LIDIANDO CON 60 CLIENTES  
Sustitución de fachada en edificio de oficinas en uso y 

remodelación de las instalaciones 
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TORRE BARCELONA: resultados y lecciones 
aprendidas 

RESULTADOS: 

 PLAZO: La 

obra no se 

termina en 

tiempo: 

subestimamos 

el trabajar 

con los 

usuarios 

dentro 

 COSTO: se 

ahorró un 5% 

(presupuesto 

objetivo € 9) 
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2º PARTE 
Una aplicación parcial de los 

criterios del PMBOK. La gestión de 

costos en fase Proyecto Ejecutivo. 
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POMLP: Plan de Obras de Mediano y Largo en 
perspectiva académica.  
 

Criterios orientadores:  

□ Generalizar educación superior en todo el país;  

□ Construir infraestructura adaptable a otros ámbitos 

de la educación terciaria; 

□ Invertir de forma austera, acorde con la estrategia 

de política social del Gobierno.  
Total previsto: 170.000 m2 a construir en 2 
quinquenios 

GESTIÓN DE COSTOS EN FASE DE 

PROYECTO         POMLP 
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Centros Universitarios Regionales - CUR:  

□ Unidades Académicas y Centros de Investigación 

□ Programas de interés regional y nacional  
 

CUR.E Maldonado: 
□ Superficie: de 3.000 m2 / Precio objetivo: $ 70 MM 

□ Financiamiento: 

1. IMald + Intendente: aportan terreno + $ 25 MM 

2. UdelaR: aporta el resto 
 
□ Modalidad: Concurso de Anteproyectos  

□ Flexibilidad – Durabilidad y fácil mantenimiento - 
Aprovechamiento de recursos naturales y eficiencia 
energética - Imagen institucional 

 
 

GESTIÓN DE COSTOS EN FASE DE 

PROYECTO    POMLP  
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3.3 GESTIÓN DE COSTOS EN FASE DE 

PROYECTO  CURE Maldonado 
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Etapas del proceso: 
□ Fase 1 - REQUERIMIENTOS Y DEFINICIÓN DE 

PROGRAMA – oct/2008 - mar/2009 □   
□ Fase 2 – CONCURSO DE ANTEPROYECTO - 

mar/2009 - jul/2009- 
 

□ Fase 3 – PROYECTO EJECUTIVO                          
- ago/2009 - oct/2009  feb/2010 
 

□ Fase 4 – LICITACION - feb/2010 – oct/2010 
  

□ Fase 5 - OBRA - nov/2010 – may/2011 

No hay GIP solo control y seguimiento de Costos en la 

etapa de Proyecto Ejecutivo 
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DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA 

PEDIDOS JURADO 

+ USUARIOS  

PROYECTO 

GANADOR (c/ajust.) 

$ 70.000.000 

3.200 m2 

$ 81.830.000* 

3.605 m2 

$ 125.000.000 

4.655 m2 

BAJO para  las 

prestaciones 

requeridas del 

edificio 

Todos los 

proyectos 

presentados 

estaban en esos 

órdenes 
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Que hicimos?  
□ Interacción con los proyectistas para REDUCIR 

SOBRECOSTOS 

□ Interacción con el cliente para racionalizar la 
LINEA BASE  

Cómo lo hicimos? 
□ 1º ETAPA: CONTROL DE DESVIACIONES EN 

SUPERFICIES: 4.655 m2 4.025 m2 

□ 2º ETAPA: CONTROL DE DESVIACIONES EN 
COSTOS: 

 Optimización áreas vidriadas: de 2.900 m2 a 

1.700 m2 

 Preinstalaciones si no son imprescindibles: 

gases; agua caliente con colectores solares; 

2º ascensor 

 Racionalización de acabados 
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Evolución del Costo del 

Proyecto 

Evolución de la Línea Base de 

Costo Autorizado 

PROYECTO EJECUTIVO 

125,00
117,67

122,00

70,00

85,00

100,00

102,05

100,00

60,00

70,00

80,00

90,00
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130,00

jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-

09

dic-09 ene-

10

feb-10
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RESULTADOS DEL PROCESO 

□ Ajustamos desviación en costos con la 
aceptación de la propiedad que el costo 
inicial era difícil de lograr para este tipo de 
edificio 

□ NO perdemos prestaciones del edificio: 
vidrios dobles, reuso de pluviales, etc. 

□ NO se altera significativamente el diseño 
del edificio: el mayor cambio en la estética 
es la reducción de vidriados de fachada 

□ SI generamos una desviación en plazo 
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LECCIONES APRENDIDAS (I) 
La GESTION DE COSTOS de un proyecto debe 

realizarse de manera integral, abarcando todos los 

procesos: 

1. Estimación de los costos; 

2. Determinación del presupuesto;  

3. Control de los costos 

y en todas las etapas, desde la Viabilidad a la Obra 

Aquí, una estimación inicial muy baja nos lleva a un 

proceso complejo y atenta contra el cumplimiento 

de otros objetivos, en este caso, el Plazo 
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LECCIONES APRENDIDAS (II) 
La gestión de un proyecto debe atender todas las 

áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 

□ Gestión de la Integración del Proyecto 

□ Gestión de Alcance del Proyecto 

□ Gestión del Tiempo del Proyecto 

□ Gestión de los Costos del Proyecto 

□ Gestión de la Calidad del Proyecto 

□ Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

□ Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

□ Gestión de los Riesgos del Proyecto 

□ Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
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LECCIONES APRENDIDAS (III) 
El mercado de la construcción civil en Uruguay aún no esta 
preparado para la construcción por lotes que es el 
resultado natural de la especializacion a la cual el mundo 
global se esta encaminando. 

Para abatir plazos armamos 2 lotes de obra: 

1. Cimentación 

2. Obra completa 

Pero las garantías de “independencia” de buena ejecución 
de cada lote no son fácilmente garantizables dada la falta 
de controles normalizados. Todavía no estamos para 
“construir por lotes” 

Para garantizar la obra: PROTOCOLO DE ENSAYOS con 
FING 
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LECCIONES APRENDIDAS (IV) 

 
La aplicación de procesos de gestión de costos, en 

fase PROYECTO EJECUTIVO tiene resultados 

positivos y permite controlar las desviaciones con 

resultados inmediatos. Este tipo de ajustes es más 

restringido en la fase de obra pues las etapas de 

licitación y contratación restringen la libertad de 

decisión y cambio. 
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 Costo: Precio de Oficina $ 100 MM - Adjudicada por 

$96 MM - Hoy: en costo 

 Plazo: 18 meses netos de obra, inicia febrero 2011 - 

Hoy: desviación del 10% pero adelantamos 

inauguración de una primera etapa de obras 

 Calidad: Se implementan mejoras específicas  

→La desviación inicial en previsión presupuestaria genera 

un compromiso en el cumplimiento eficiente de los 3 

aspectos: COSTO, PLAZO Y CALIDAD. 

→No es posible evitar desviaciones pero si es posible 

CONTROLARLAS. 

 

 

CURE MALDONADO hoy: 
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3º PARTE 
HOY 

la implementación de una Gestión 
Integral de Proyectos 
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HOY: 

Difundir la metodología de trabajo a 
otros proyectos y ampliarla: 

 

→ Implementar una Gestión Integral 
de Proyectos a través de una 
ESTRUCTURA y METODOLOGIA 
específica de gestión. 
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 El CDC en su sesión del 7/06/2011 aprueba una 

estructura de gestión específica para implementar el 

Plan de Obras.  

□ La resolución establece, sobre dicha estructura: 

“Su principal objetivo es justificar la necesidad de mejorar 

sustancialmente la gestión de la inversiones en infraestructura y 

presentar una propuesta de estructura de gestión que pueda sostener 

la implementación y ejecución del programa presupuestal “Inversión 

en Infraestructura Edilicia- POMLP” en el quinquenio en curso…” 

□ La resolución establece, sobre la metodología a adoptar: 

“Está basada en la metodología de gestión por proyecto.” 

“Está adecuadamente articulada e integrada en la estructura 

administrativa existente. No deben duplicarse pero sí especializarse y 

sistematizarse las actividades y/o procedimientos relacionados a la 

gestión de los proyectos incluidos en el POMLP.” 

 

Estructura de Gestión 
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Coordinador 

ÁREA DE EJECUCIÓN 

DE PROYECTOS  

Coordinador  

AREA DE APOYO  

ADMINISTRATIVO 

SUMINISTROS 

CONTADURÍA 

JURÍDICA 

Arq. y asesores 

Proyecto/Obra 

Contratista 

/ Subcontratistas 

/ Proveedores 

Usuarios –  

Servicios 

UTE, OSE, ANTEL, 

Intendencias,  

Ministerios, otros 

ASESORÍA DE LAS 

 DIRECCIONES 

GENERALES 

PERSONAL 

Responsable  

de Proyecto [X] 

Responsable  

de Proyecto [1] 

Responsable  

UNIDAD ASESORA 

 EN COSTOS  

DIRECCIÓN  

EJECUTIVA 

COMISIÓN 

DE PLANIFICACIÓN  

Y SEGUIMIENTO 

Integrante del POMLP 

Ejecutantes e interlocutores 

externos de los integrantes del 

POMLP 

Pro Rector de Gestión Adm. – 

Director DGA – Coordinador General 

DGJ – 

DGPlan - 

DGF 

Representantes de órdenes y de 

macro áreas 

ASESORIA 

EVALUACIÓN Y REFORM. 

DEL PLAN  

Responsable  

de Proyecto [2] 

Organigrama   
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 A cargo del/de los proyecto/s a lo largo de todo el 

ciclo del mismo 

 Responsable de la marcha del conjunto, y por tanto, 
en cualquier momento puede responder por todos los 
aspectos del mismo 

 Tiene a su cargo la responsabilidad final en la toma 
de decisiones en cada uno de los aspectos 

 No necesariamente participa de manera directa en las 
actividades que producen el resultado final, en vez de 
eso se esfuerza por mantener el progreso y la 
interacción mutua productiva de los participantes de 
manera de disminuir los riesgos de fracaso. 

El Responsable de Proyecto 
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LICITACION Y CONTRATACION: 
 

□ Seguimiento para optimizar tiempos de proceso 

□ Licitación CON PRECIO TESTIGO - Se admite un 

rango de 20% SOBRE y BAJO EL PRECIO TESTIGO 

 Logramos menor dispersión en las Ofertas 

□ Se solicitan variantes en rubros concretos 

(“fusibles”)  

□ Lotes:  

… Solo se separa pilotaje de obra principal y se ejecutan 

ensayos para garantizar independencia de las obras 

… Lotes completos por sectores 

Acciones concretas (I) 
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 OBRA: 
□ Propuestas de cambio: contra Rubros del  

presupuesto adjudicado para compensación de costos 
– a acordar con el contratista y la DdeO 

□ Control en obra: 
 DdeO: CONTROL TECNICO (calidad y tiempos de ejecución) 

complementada con  

 Arquitecto de 1º Experiencia Laboral: control diario delegado 
por la DdeO, obreros (BPS), control de documentación 

□ Hitos de control a partir del cronograma del 
adjudicatario donde se controlan: 

Avance físico  

Avance financiero 

Mano de obra efectiva y aportes sociales 

 

 

Acciones concretas (II) 
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Previsión 2011-2015: 81.800 m2 

12 obras en Montevideo totalizando 60.900 
m2 (75%) 

12 obras en el Interior totalizando 20.900 
m2 (25%) 

El Plan hoy (I) 
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 En este año (2011): 

… En obra: 4 edificios que totalizan 8.100 m2, 3 

en el Interior (Regionales de Maldonado y Rocha 

y Laboratorio en EEMAC) y 1 en Mvd (INCO). 

… En proceso de licitación (previsible 

adjudicación en dic. 2011): 3 edificios que 

totalizan 22.500 m2, 2 en el Interior (Aulario 

en Paysandú e Instituto IPAV en San José) y 1 

en Mvd (Parque Batlle). 

 

 

El Plan hoy (II) 
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 En este año (2011): 

… A fin de año 36% de los m2 totales a construir 

en ejecución (obra) 

… Proyectos iniciados: 3 edificios que totalizan 

16.500 m2, 2 en el Interior (Regional de 

Tacuarembó y 2º Etapa del Centro Regional de 

Rocha) y 1 en Mvd (nueva sede de Veterinaria)  

… Inauguración: primera etapa del Centro 

Regional de Maldonado.  

 

 

 

El Plan hoy (III) 
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Gracias! 
 

 

a_gorga@yahoo.es 


