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La Gestión de Proyectos – Un poco de historia  

 A principios de los años 90s, se inicia 
una expansión hacia otras industrias 
debido a las necesidades de mayor 
eficiencia y efectividad. 

 La Gestión de Proyectos fue 
desarrollada especialmente para las 
industrias aeroespacial, defensa y 
mega-construcciones. 

4 



 A fines de los 90s, los beneficios de la Gest. 
Proyectos empieza a dar frutos. 

 Las organizaciones creen en la Gest. 
Proyectos. 

Las Organizaciones comprenden el significativo  valor e impacto de la 
Gest. Proyectos en la ejecución de las estrategias de negocio. 

Las Organizaciones reconocen a la Gest. Proyectos como una profesión, 
la cual es esencial para maximizar su rendimiento 

La Gestión de Proyectos – Un poco de historia  

5 



Las Personas y las Organizaciones en la Gestión 

de Proyectos 

 Se requiere de un ‘ente’ que estandarice el estilo de trabajo 
de las personas en los proyectos.  

 Actualmente muchos profesionales han participado o 
participan en proyectos. 
 

 Las Organizaciones reconocen la importancia de los 
proyectos como un vehículo para lograr ventajas 
competitivas. 

 Se requiere de un ‘ente’ que asegure que los esfuerzos se 
alineen a los objetivos estratégicos.  
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Y… ¿Qué sucede en muchas compañías? 

Proyecto A 

Proyecto 1 

Project 2 

Project 3 

Proy. Operacionales 

Conflictos 
entre 

proyectos 

Bajo 
compromiso 
del personal  

Retrasos y 
sobrecostos 

Resistencia al 
cambio 

No hay 
línea de 
carrera 

para PM Sin respaldo 
de la Alta 
Gerencia 

Proyectos no 
alineados a Obj. 

Estratégicos 
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Proyecto B 

Proyecto C 

Proy. Estratégicos 



¿Qué es una PMO ? 

Gerentes de Proyecto 
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La Oficina de Gestión de Proyectos - PMO 

Es un grupo centralizado dedicado a 
mejorar las prácticas y resultados de la 
Gest. Proyectos en una organización.  

Es una buena práctica que toda PMO sea 
gestionada por PMPs 
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Roles de una PMO 

Centro de 
Consultoría 

Centro Promotor de 
Conocimiento 

Centro de 
Estandarización 
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Fuente: C. Levatec (2006), The Programa Management Office. Establishing, managing and growing the Value of a PMO. 



La PMO como Centro de Estandarización 

Uno de los grandes beneficios de una PMO es su rol en la 
implementación y mantenimiento de una metodología junto con 

estándares para la Gest. Proyectos. 
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Desarrollo y difusión de 
metodología en Gest. 

Proyectos 

Desarrollo e 
implementación de  
nuevos estándares 

Gestión de Proyectos / 
Programas / Portafolio 

Auditorías de 
cumplimiento de 

metodología 



La PMO como Centro Promotor de Conocimiento 

Incluye actividades asociadas con la adquisición, 
organización, mantenimiento y difusión del 

conocimiento organizacional; entrenamiento y 
desarrollo profesional en Gest. Proyectos.  

 

Gestión del 
Conocimiento 

Desarrollo Profesional y de 
Capacidades 
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Repositorio de 
Conocimiento 

Captura y Difusión  

Procesos 

 Gestión del Conocimiento 

La PMO como Centro Promotor de Conocimiento 
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Material de estudio –  
eLearnings 

Formación de Trainers - 
Apóstoles 

Promover 
oportunidades de 

entrenamiento 

Generar oportunidades 
para el Desarrollo 
Profesional de PM  

 Entrenamiento y Desarrollo Profesional 
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La PMO como Centro Promotor de Conocimiento 



La PMO como Centro de Consultoría 

Proveer servicios de consultoría en Gest. 
Proyectos a la organización así como ser un 

soporte en el desarrollo de los proyectos por 
parte de personal que no forma parte de la PMO.  

Staff Experto 

Soporte en 
Actividades de Gest. 
Proy y Recuperación 

Proyectos Críticos 

Validación 
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Estructura PMO – (Roles Core) 
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Gerente PMO 

Jefe Consultoría 
Gest. Proyectos 

Jefe PMO – Gest. 
Conocimiento y 
Entrenamiento 

Jefe PMO de 
Metodología y 

Estándares 

Gerente 
Portafolio 



Tipos de PMO 

 PMO Interna 
 Proyecto Autónomo 

Presidencia 

Finanzas PMO 

AREAS 
FUNCIONALES 

Programa Proyecto 

IT Marketing 

Proyecto 
Autónomo 
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• Como una Organización Proyectizada.  

• Separada de las áreas funcionales.  

• Su misión: gestionar exitosamente el Programa y/o Proyecto. 

• Es una PMO temporal. 
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Tipos de PMO 

 PMO Interna 
 Proyecto Autónomo 



Presidencia 

Finanzas 

PMO 

Programas Proyectos 

Logística Marketing IT 

Área A 

Área B 
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Tipos de PMO 

 PMO Interna 
 Funcional 



• Instalada dentro de un área funcional, ej. TI, Ventas, 
Planeamiento, etc.  

• Este tipo de PMO puede o no gestionar proyectos.  

• Sus principales funciones: 

Soporte en herramientas, 
planificación, control del 

cronograma, reporte de estatus, 
etc. 

Metodología en Gest. Proyectos, 
sesiones de mentoring, 

designación de recursos y 
enlace con otras áreas. 
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Tipos de PMO 

 PMO Interna 
 Funcional 



Presidencia 

Finanzas 

PMO 

Logística Marketing IT 

Operaciones 

Proyectos 

Operaciones 

Proyectos 

Operaciones 

Proyectos 
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Tipos de PMO 

 PMO Interna 
 Corporativa 



• Posee un nivel corporativo. 

• Responsable de la gestión estratégica de una cartera selecta o  
de todos los proyectos de la organización 

• Sus principales funciones: 

Planificación estratégica de los 
proyectos 

Coordinaciones entre Vicepresidencias - 
Direcciones 

Soporte en la Gest. Portafolios Gestión del Conocimiento Corporativo 
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Tipos de PMO 

 PMO Interna 
 Corporativa 



Sede Matriz 

PMO 
Empresarial 

PMO  
Latam 01 

PMO  
Latam 02 

PMO  
Brasil  

PMO  
EE.UU. 
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Tipos de PMO 

 PMO Interna 
 Empresarial 



• PMO Matriz que actúa como centro de coordinación inter-
regional.  

• Responsable de la gestión estratégica matricial de los proyectos 
regionales. 

• Sus principales funciones: 

Planificación estratégica de los 
proyectos regionales 

Coordinaciones entre PMOs Regionales 

Soporte en la Gest. Portafolios 
regionales 

Gestión del conocimiento regional y 
matricial 
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Tipos de PMO 

 PMO Interna 
 Empresarial 



Presidencia 

PMO AREAS 
FUNCIONALES 

Marketing 

Logística 

Finanzas 

Cliente A 

Cliente B 

Cliente C 

Tipos de PMO 

 PMO Externa 

 Grupo de Clientes (B2B) 



• Su finalidad es mejorar la gestión con el Cliente y a su vez 
promover una efectiva comunicación y vínculo con 
proveedores y otros stakeholders externos. 

• Sus principales funciones: 

Satisfacción del Cliente 

Contacto directo con el Cliente 
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Tipos de PMO 

 PMO Externa 

 Grupo de Clientes (B2B) 
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PMO - Obstáculos a enfrentar  

Vacío de comprensión del Rol de una 
PMO 

Falta de entendimiento de la propuesta de 
valor que una PMO otorga 

Percepción errónea que la PMO se convierte en un 
obstáculo para completar los objetivos del proyecto 

a tiempo.  
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La PMO y su generación de Valor 

 Evidenciar los logros a través KPIs  

KPI: Satisfacción del Cliente o Áreas Internas Clientes 

KPI: Proyectos en riesgo / problemas 

KPI: Proyectos en estado crítico y recuperados 

KPI: Cumplimiento de Metodología de Proyectos 

KPI: Personal con nuevas capacidades en metodología  

KPI: Ratios de eficiencia en recursos, costos y tiempo 
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La PMO y su generación de Valor 

Al final de cada periodo, evaluar lo siguiente: 

Si es así, ¿Ello se refleja en los indicadores de negocio ? 

Mis clientes internos / externos, ¿ Ven a la PMO 
como un Socio Clave ? 

Nuestra PMO,  ¿Está impulsando una gestión de 
proyectos más efectiva y eficiente año a año ? 
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Estadísticas sobre PMOs 

Fuente: B. Hoobs (2011), The Multi Project PMO - A Global Analysis of the current state of practice 

 ¿  Se ha cuestionado la existencia de la 
PMO en su organización en los años 
recientes ? 

Conclusión: Existe un vacío de consenso acerca del 
valor que aporta una PMO 
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Estadísticas sobre PMOs 

 Tiempo de 
implementación de 
una PMO 

Conclusión: El tiempo de implementación de una PMO 
se da entre 6 a 24 meses 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Menos 6 meses 6 meses a 1 año 1 a 2 años 2 a 3 años Más de 3 años
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Estadísticas sobre PMOs 

 Tiempo de Vida 
de una PMO 

Conclusión: El cierre y/o reestructuración de las PMOs 
ocurre frecuentemente 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 años a menos 1 a 2 años 3 a 5 años Más de 5 años
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Estadísticas sobre PMOs 

 Porcentaje de 
Gerentes de 
Proyecto que 
pertenecen a la 
PMO 

Conclusión: O todos o ninguno de los Gerentes de 
Proyecto forman parte de la PMO 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Todos

Más de 76%

51 a 75%

26 a 50%

Menos del 25%

Ninguno
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Estadísticas sobre PMOs 

 Número de 
personas que 
laboran en la PMO 
(retirando a los Ger. 
Proyecto) 

Conclusión: La mayoría de las PMOs cuentan con poco personal 
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Estadísticas sobre PMOs 

 Porcentaje de 
Proyectos bajo la 
responsabilidad de la 
PMO 

Conclusión: La responsabilidad de una PMO cubre  un selecto 
grupo de proyectos o la mayoría de los mismos 
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40%
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20%

21 a 40% 41 a 60% 61 a 80% Más de 80%



Estadísticas sobre PMOs 

 Autoridad en 
la Toma de 
Decisiones de 
una PMO 

Conclusión: El nivel de autoridad para la toma de 
decisiones por una PMO varía significativamente 

38 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
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Considerable
Autoridad

Muy
significativa
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Estadísticas sobre PMOs 

 ¿Se considera clave 
el nivel de 
expertise del 
personal de una 
PMO para su 
función? 

Conclusión: El nivel de expertise es crítico para el rendimiento de la 
PMO 

39 



AGENDA: 

1. La Oficina de Gestión de Proyectos - PMO 

2. Roles Core y Tipos de PMO 

3. Retos de la PMO y Estadísticas 

4. La Generación de Valor en el Área Comercial 

5. Conclusiones e ideas finales 



Esquema – Ciclo de Vida Proyectos VP Ventas 

Se genera 
una idea 

‘Iniciativa’ 

Se evalúan 
tiempos, costos, 

recursos y se 
construye el Perfil y 

Business Case 

Se aprueba la 
‘Iniciativa’ por las 

instancias 
correspondientes y 
nace el ‘Proyecto’ 

Se definen los 
entregables, el 

equipo, cronograma 
y analizamos riesgos 

Oficializamos el 
inicio del 

proyecto con la 
Reunión Kick Off 

Ejecutamos, 
implementamos  
y medimos los 

resultados 

Recopilamos 
aprendizajes, 
trasladamos 

responsabilidades y 
cerramos el Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Programa  

Se define la 
estrategia de 
gestión del 
proyecto 



Proceso  
Tropicalizado 

Herramientas y Tips Site - Biblioteca de 
Proyectos 

Herramienta Virtual de Gest. Proyectos – VP Ventas 



Herramienta Virtual de Gest. Proyectos – VP Ventas 



Plan de Mentoring y Apóstoles en Gest. Proyectos 

Activar la generación de Informes Campaña de Estatus por 
Proy. Estratégicos 

Emplear las 
herramientas de 

Gestión Proyectos 
con asistencia 
personal PMO 

Formar a los 
‘Embajadores 

de Gest. 
Proyectos 

Ventas’ 

Fortalecer la 
adopción del 
Proceso de 

Gest. Proyectos 

Proy. Actuales Identificación Etapa Herramientas Sesiones Trabajo 
con personal PMO 

Aprobación e Inicio 

Planeación y Diseño 

Ejecución e 
Implementación 

Países 

Cierre 

Seguimiento y Control 
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Equipo Corporación Equipo País (*) 

Area Líder Proyecto 

Evolución Ventas 

Aprendizaje 
Organizacional 

Comunicaciones FF.VV. 

Centro Serv. Globales 

Estrategia Digital 

Serv. Atención Cliente  
Areas Adicionales - 

Corporación 

Sponsor – Director 
General 

Líder – Director Ventas 
Coordinador 

Implementación 
Gerente Evolución 

Sistemas TI 

Serv. Atención Cliente 

Areas Adicionales – País 

Concurso Líderes 

Belcenter Evoluciona 

Proceso Comercial 

Portales FF.VV. 

Managers 



Talleres de Inducción en Gest. Proyectos – Caso 

Lúdico 



Herramientas de Gest. Proyectos – Visuales 

Seguimiento de Proyectos – EDT y colores 

Conforme a lo 
planificado 

Con posible 
retraso 

Atrasado 
Por Iniciar / 
Sin Estatus 

Completado 
100% 



Herramientas de Gest. Proyectos – Visuales 

Mapeo inicial de Riesgos - EDR 

EDR – Proy Ventas 

TECNICOS EXTERNOS ORGANIZACION 
GESTION 

PROYECTO 

Sist Comerciales 
Diversos 

(SICC, AS400, FOX) 

Aspectos 
Regulatorios y 

Legales 

Cultura País – FF.VV. 

Proveedores 

Relación con Otros 
Proyectos 

Consumidor 

Recursos – 
Disponibilidad / 

Ausencias 

Presupuesto 

Estructura 
Funcional - Países 

Cronograma 

Desarrollo 
Entregables 

Reprocesos 

Proceso Soporte 
Funcional 

Migración de Datos 

Interfaces 
Complejas 

Proceso de Soporte 
Técnico 

Ambiente de 
Pruebas 

Competencia 

Comunicación 

Monitoreo y 
Control 

Planificación 

Procesos 
Comerciales - País 

Puesta Producción - 
Países 



Cronograma de Trabajo PMO – Tres Roles Core 

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

Taller Seg & Ctrol GP 
 

Tablero Control Proyectos  
Dirección – VP Ventas 
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Auditoria 
Metod. GP 
Bimestral 

Lanz. Bibliotca 
Proyectos 

Taller Inducción y 
Planeación GP 
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a Proyectos Estratégicos VP Ventas (Planeación – Seguimiento y Control) 

Actualización – Tablero Control Proyectos – VP Ventas 

Análisis – Cierre de 
Implementación – Proyectos 

VP Ventas 

Implementación – Piloto – Clarity 

Auditoria 
Metod. GP 
Bimestral 

Auditoria 
Metod. GP 
Bimestral 

Auditoria 
Metod. GP 
Bimestral 

Programa de Mentoring - Apóstoles 
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Conclusiones e ideas finales 

Los tres roles de una PMO pueden ser: Centro Promotor de 
Conocimiento, de Consultoría y/o de Estandarización.  

El alcance de estos roles deberá ir en función al nivel de 
madurez de la organización  

50 

Una PMO provee gobierno, vigilancia y estandarización para 
elevar las probabilidades de éxito de los proyecto y de los 

procesos que los soportan dentro de la organización.  



Conclusiones e ideas finales 

Si bien la implementación de una PMO está entre 6 y 24 
meses, es importante definir un plan que haga tangible los 

logros obtenidos en corto plazo, con la intención de 
presentarlos y difundirlos.  
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Existe un gran reto para las PMOs, éste es el 
demostrar su contribución a la Generación de Valor 

dentro de la organización.  



Conclusiones e ideas finales – Valor Agregado 
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El valor agregado será la apreciación que nuestros 
Clientes le dan al servicio que como PMO ofrecemos  

Habrá valor cuando el Cliente reconoce el aporte 
directo de nuestro trabajo, cuando sienta que lo 

ayudamos a ser mejor gestionando sus proyectos 

Agregar valor es crear riqueza y la riqueza se genera 
por el intercambio de bienes y servicios 

PMO 
Áreas 

Cliente 

Conocimiento 

Mejor gestionando proyectos (*) Mejor conociendo el negocio 

(*) Aplicado a la realidad del negocio 



“En entornos tan cambiantes, es necesario 

reinventarnos periódicamente.  
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AHE 

La búsqueda de cómo agregar valor, es un 

ejercicio que nos invitará a reinventarnos… 

siempre”. 



Muchas gracias por su 
atención 



Nombre:  Alexandres Hoyos Espinoza  
Email: alexandres.hoyos@pmi.org.pe 
Telefono: (+51) 9-89300738 

PREGUNTAS ? 

alexandreshoyos 

@ahoyose 



Mapa Conceptual 
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Consultoría 

Conocimiento 

Estandarización 

Conocimiento del negocio 
+ procesos + tecnología + 
finanzas 

Promueve, difunde y 
desarrolla 

Auditar, Ok, pero no 
función central 

Roles Core 

Tipos PMO 

- Proyecto Autónomo. 
- Funcional. 
- Corporativa. 
- Empresarial. 
- Externa B2B 

PMO 
Área de servicios en 
Gest. Proyectos con 

Valor Agregado 
PMO 

Áreas 
Cliente 

Conocimiento 

Estadísticas 
PMO 

PMO Generación de Valor 

Promoviendo la 
Generación de Valor 

- Referente en Gest. Proyectos 
- Desarrolla capacidades. 
- Adapta Gest. Proyectos a la realidad 

de la organización. 
- Siempre medir (encuesta, entrevista, 

feedback informal) 

- Herramienta Virtual 
- Talleres GP, casos lúdicos 
- Mentoring, apóstoles. 
- Herramientas visuales. 
- Reuniones más ágiles. 
- Otras labores relacionados: procesos, 

demanda recursos. 

PMO – Área Comercial  

1 

2 

3 4 

5 
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PMO: Roles y Perspectivas 

La Generación de Valor en el Área 
Comercial en una Corporación 

Transnacional. 

 


