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En Uruguay la Gestión de Proyectos es aplicada
principalmente en el campo de la informática. En obra

civil y arquitectura se aplica marginalmente y cuando se
hace lo es en la fase final, es decir en la fase de obra
(Torre de Antel, Auditorio SODRE, Aguada Park, etc.).

Existe un campo importante de aplicación en esa área, y
los proyectos no deben ser de envergadura o
complejidad para que sea aplicable una GIP.
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LALA GESTIÓNGESTIÓN DEDE PROYECTOSPROYECTOS ENEN ESPAÑAESPAÑA
¿Cómo?

 Lo usual: GESTION INTEGRAL PROYECTO EJECUTIVO &

OBRA, excepcionalmente desde la fase DE

VIABILIDAD - ANTEPROYECTO Y PROYECTO BASICO

 Lo usual: el PROJECT MANAGER es nexo entre el

cliente y los técnicos, aunque se dan variaciones

 Tanto en OBRA PÚBLICA como OBRA PRIVADA
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1. CONSTRUCCION POR LOTES_Plazos,
Integración, Alcance

2. FAST TRACK_Plazos
3. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS_Todas

las áreas
4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES -

RAM_Recursos Humanos
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 Hoy se habla de REGULARLO LEGALMENTE
 LOE - Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación:

Art. 8 a 16 - Capítulo III: define a los “Agentes de la
Edificación” quienes son y cuales son sus funciones
y obligaciones.

 2010: AEDIP - “La LOE está desactualizada y“La LOE está desactualizada y
debería regular al Project Management”debería regular al Project Management” como
otro agente de la edificación más
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SUPERFICIE: 24.000 m²
PRESUPUESTO: € 85: - U$S 106:

Museo GUGGENHEIMMuseo GUGGENHEIM - Bilbao, Es - 1993/97

UNA “VIDRIERA” A NIVEL
INTERNACIONAL. CUMPLIR CON LAS
EXPECTATIVAS DEL CLIENTE.
GENERAR EQUIPO.

PRESUPUESTO: € 85: - U$S 106:
EQUIPO TÉCNICO:
Frank O. Gerhy & Associates – SOM
ACTIVIDADES IDOM: Project
Management, Proyecto Ejecutivo,
Dirección de Obras, Gestión de Licencias,
Seguridad y Salud, Control
Medioambiental.
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Museo GUGGENHEIMMuseo GUGGENHEIM : resultados y lecciones aprendidas

CLAVES:CLAVES:
 Plazo previsible: 7 años. Plazo a

cumplir: 5 añosFAST TRACK

 Presupuesto ADJUDICADO: Ptas
11.821 M

 Construcción por lotes: 7 lotes de
licitación

 Uso de tecnología: CATIA

RESULTADOS:RESULTADOS:
 En plazo

 Desviación 22% respecto a lo licitado
( 14.388 M) – Proyectista &
Estructura metálica

CLAVES:CLAVES:
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 Uso de tecnología: CATIA

RESULTADOS:RESULTADOS:
 En plazo

 Desviación 22% respecto a lo licitado
( 14.388 M) – Proyectista &
Estructura metálica

Case Study IESE Business School - MUSEO
GUGGENHEIM (A) (P-964-E - 0.699.025)
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CCIBCCIB Centre de Convencions Internacional de BarcelonaCentre de Convencions Internacional de Barcelona -- ForumForum
Internacional de CulturasInternacional de Culturas -- 2001/04

SUPERFICIE:
100.000 m²

PRESUPUESTO:
€ 105: - U$S 131:

ARQUITECTO:
Arq. José Luis
Mateo

ARQUITECTO:
Arq. José Luis
Mateo

ACTIVIDADES IDOM:
Project
Management,
Revisión de
Proyecto, Dirección
de Obra, Gestión de
Licencias, Seguridad
y Salud.

Formar parte de una “…gigante operación de cirugía
urbanística de 3.000 millones de euros en un
terreno de aproximadamente 250 hectáreas”

La Vanguardia 2004
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CCIBCCIB:: resultados y lecciones aprendidas

CLAVES:

 Fecha de inauguración
INDEFECTIBLEFAST TRACK

 Construcción por lotes: 3
principales y lotes menores

RESULTADOS:
 En plazo + Sin desviación

PERO: el cliente pide ejecutarPERO: el cliente pide ejecutar
reparaciones luego del uso delreparaciones luego del uso del
edificio C/ PLAZO MUY CORTOedificio C/ PLAZO MUY CORTO
+ POCO DINERO ….+ POCO DINERO ….
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SUPERFICIE:
140.000 m²
PRESUPUESTO:
€ 135: - U$S 169:
EQUIPO TÉCNICO:
Arqs. Juan Manuel y
Ricardo Sanahuja, BIR

VILAMARINAVILAMARINA Complejo Residencial y
Comercial – Barcelona – 2004/09

EQUIPO TÉCNICO:
Arqs. Juan Manuel y
Ricardo Sanahuja, BIR
ACTIVIDADES IDOM:
Project Management,
Revisión de Proyecto,
Dirección de Obras,
Control de Compras,
Costos, Plazos y
Calidad.

EL PROYECTOEL PROYECTO -- TerrenTerreno: 17 hás.o: 17 hás. EdificaciónEdificación: 140.000 m2 (centro: 140.000 m2 (centro
comercial, 10 torres de viviendas, hotel, 2 torres de oficinas,comercial, 10 torres de viviendas, hotel, 2 torres de oficinas,
equipamiento, aparcamiento).equipamiento, aparcamiento). ParqueParque: 40.000 m2: 40.000 m2

ROLES MEZCLADOS: EL CLIENTE ES TAMBIEN ELROLES MEZCLADOS: EL CLIENTE ES TAMBIEN EL
PROYECTISTAPROYECTISTA
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VILAMARINAVILAMARINA: resultados y lecciones aprendidas

Gestión de costos:Gestión de costos: resultados
efectivos

Cambiando la solución
estructural de cimentaciones el
cliente ahorra íntegramente los
honorarios de Project
Management

Gestión de costos:Gestión de costos: resultados
efectivos

Cambiando la solución
estructural de cimentaciones el
cliente ahorra íntegramente los
honorarios de Project
Management

http://www.youtube.com/watch?v=v-kMw-djmzg
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SUPERFICIE:
27.600 m2 de
edificación
22.400 m2 de
fachada

PRESUPUESTO:
€ 8.960.000 –
U$S 11.180.000

TORRE BARCELONATORRE BARCELONA -- Diagonal 477 Barcelona, Es –2003/04 –
estudio arquitectos Cinnamond – Torrento - Sala

ANTES DESPUÉS

PRESUPUESTO:
€ 8.960.000 –
U$S 11.180.000

ACTIVIDADES:
Gestión integral del
proyecto. En fase de
viabilidad,
anteproyecto,
proyecto ejecutivo,
contrataciones y obra

LIDIANDO CON 60 CLIENTES
Sustitución de fachada en edificio de oficinas en uso y
remodelación de las instalaciones



TORRE BARCELONA:TORRE BARCELONA: resultados y lecciones aprendidas

RESULTADOS:RESULTADOS:

 PLAZOPLAZO: La obra
no se termina
en tiempo:
subestimamos
el trabajar con
los usuarios
dentro

 COSTOCOSTO: se
ahorró un 5%
(presupuesto
objetivo € 9
MM)
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2º PARTE

La implementación de una Gestión
Integral de Proyectos
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2008/2009 - POMLP Plan de Obras de Mediano y Largo
Plazo en perspectiva académica.

 HACIA DONDE = generalizar educación superior en
todo el país →

→ Ir al resto del país + aumento de TBE

 CUANTO = m2 → total previsto: 170.000 m2 a
construir en 2 quinquenios

→ Construir infraestructura flexible, austera, adaptable,
compartible con otros ámbitos de la educación terciaria;

 CON QUÉ = $ → fondos propios y presupuesto
→ Ley de Presupuesto de 2010: financia obras 2011-2015

POMLP - UdelaR
2008/2009 - POMLP Plan de Obras de Mediano y Largo

Plazo en perspectiva académica.
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 Datos:
1. Hay que proyectar y construir 5 veces más de lo que la

UdelaR ha construido en los últimos años
2. Hay que cumplir con condicionantes de tiempo (nuevos

programas académicos que dan respuesta al “hacia
donde”)

3. Hay que usar eficientemente los recursos

 Más que una estructura de EJECUCION se propone
una estructura de GESTIÓN

POMLP – UdelaR….. CÓMO???
 Datos:
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 Más que una estructura de EJECUCION se propone
una estructura de GESTIÓN
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Estructura de Gestión
 El CDCCDC en su sesión del 7/06/2011 aprueba una estructura deestructura de

gestión específicagestión específica para implementar el Plan de Obras.
 La resolución establece, sobre dicha estructuraestructura:
“Su principal objetivo es justificar la necesidad de mejorar sustancialmente la gestión de

la inversiones en infraestructura y presentar una propuesta de estructura de
gestión que pueda sostener la implementación y ejecución del programa
presupuestal “Inversión en Infraestructura Edilicia- POMLP” en el quinquenio en
curso…”

 La resolución establece, sobre la metodologíametodología a adoptar:
“Está basada en la metodología de gestión por proyecto.”
“Está adecuadamente articulada e integrada en la estructura administrativa existente. No

deben duplicarse pero sí especializarse y sistematizarse las actividades y/o
procedimientos relacionados a la gestión de los proyectos incluidos en el POMLP.”

 La estructura se completa a finales del 2013!!!!!
□ A inicios de 2011:  Coordinaciones
□ A fines de 2013: Responsable
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Coordinador
ÁREA DE EJECUCIÓN

DE PROYECTOS

Coordinador
AREA DE APOYO
ADMINISTRATIVO

ASESORÍA DE LAS
DIRECCIONES
GENERALES
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Ejecutantes e interlocutores externos de
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DGA – Coordinador General

DGJ –
DGPlan -
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Organigrama
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de Proyecto [1]
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UNIDAD ASESORA
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de Proyecto [2]
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 A cargo del/de los proyecto/s a lo largo de todo el ciclotodo el ciclo del
mismo
 Responsable de la marcha del conjunto, y por tanto, en

cualquier momento puede responder por todos lostodos los
aspectos del mismoaspectos del mismo
 Tiene a su cargo la responsabilidad final en la toma dela responsabilidad final en la toma de

decisionesdecisiones en cada uno de los aspectos
 No necesariamente participa de manera directa en las

actividades que producen el resultado final, en vez de eso se
esfuerza por mantener el progreso y la interacción mutua
productiva de los participantes de manera de disminuir los
riesgos de fracaso.

El Responsable de Proyecto
 A cargo del/de los proyecto/s a lo largo de todo el ciclotodo el ciclo del

mismo
 Responsable de la marcha del conjunto, y por tanto, en

cualquier momento puede responder por todos lostodos los
aspectos del mismoaspectos del mismo
 Tiene a su cargo la responsabilidad final en la toma dela responsabilidad final en la toma de

decisionesdecisiones en cada uno de los aspectos
 No necesariamente participa de manera directa en las

actividades que producen el resultado final, en vez de eso se
esfuerza por mantener el progreso y la interacción mutua
productiva de los participantes de manera de disminuir los
riesgos de fracaso.
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 VIABILIDADVIABILIDAD –– ANTEPROYECTOANTEPROYECTO --
PROYECTOPROYECTO::

 Manual de Prestaciones básicas
 Proceso de proyecto en todas sus etapas acompañado

de:
1. Análisis de Costos
2. Prospección de alternativas
3. Seguimiento del programa edilicio con los usuarios

Acciones concretas (I)
 VIABILIDADVIABILIDAD –– ANTEPROYECTOANTEPROYECTO --

PROYECTOPROYECTO::
 Manual de Prestaciones básicas
 Proceso de proyecto en todas sus etapas acompañado

de:
1. Análisis de Costos
2. Prospección de alternativas
3. Seguimiento del programa edilicio con los usuarios
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 LICITACIONLICITACION YY CONTRATACIONCONTRATACION::
 Seguimiento para optimizar tiempos de proceso
 Licitación CON PRECIO TESTIGO:PRECIO TESTIGO: Se admite un rango de

20% SOBRE y BAJO EL PRECIO TESTIGO20% SOBRE y BAJO EL PRECIO TESTIGO
…… Logramos menor dispersión en las OfertasLogramos menor dispersión en las Ofertas

 Licitación en LOTES:
…… Solo se separa pilotaje de obra principal y se ejecutan ensayosSolo se separa pilotaje de obra principal y se ejecutan ensayos

para garantizar independencia de las obras (para garantizar independencia de las obras (p.e.p.e. CURECURE
Maldonado, IPAV)Maldonado, IPAV)

…… Lotes completos por sectores de edificio (Lotes completos por sectores de edificio (p.e.p.e. PARQUE BATLLE)PARQUE BATLLE)
 Licitación PROYECTO + OBRA:
…… Con un PROYECTO BÁSICO (Con un PROYECTO BÁSICO (p.e.p.e. Ex Asilo, CENUR Tacuarembó)Ex Asilo, CENUR Tacuarembó)
…… Con un ANTEPROYECTO (Con un ANTEPROYECTO (p.e.p.e. CURE Treinta y Tres)CURE Treinta y Tres)

Acciones concretas (II)
 LICITACIONLICITACION YY CONTRATACIONCONTRATACION::
 Seguimiento para optimizar tiempos de proceso
 Licitación CON PRECIO TESTIGO:PRECIO TESTIGO: Se admite un rango de

20% SOBRE y BAJO EL PRECIO TESTIGO20% SOBRE y BAJO EL PRECIO TESTIGO
…… Logramos menor dispersión en las OfertasLogramos menor dispersión en las Ofertas

 Licitación en LOTES:
…… Solo se separa pilotaje de obra principal y se ejecutan ensayosSolo se separa pilotaje de obra principal y se ejecutan ensayos

para garantizar independencia de las obras (para garantizar independencia de las obras (p.e.p.e. CURECURE
Maldonado, IPAV)Maldonado, IPAV)

…… Lotes completos por sectores de edificio (Lotes completos por sectores de edificio (p.e.p.e. PARQUE BATLLE)PARQUE BATLLE)
 Licitación PROYECTO + OBRA:
…… Con un PROYECTO BÁSICO (Con un PROYECTO BÁSICO (p.e.p.e. Ex Asilo, CENUR Tacuarembó)Ex Asilo, CENUR Tacuarembó)
…… Con un ANTEPROYECTO (Con un ANTEPROYECTO (p.e.p.e. CURE Treinta y Tres)CURE Treinta y Tres)
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 OBRA:
 Propuestas de cambio: contra Rubros del  presupuesto

adjudicado para compensación de costos – a acordar con el
contratista y la DdeO

 Control en obra:
…… CONTROL TECNICO (calidad y tiempos de ejecución)CONTROL TECNICO (calidad y tiempos de ejecución)
…… Supervisor + Responsable de Proyecto  complementada con:Supervisor + Responsable de Proyecto  complementada con:
…… Arquitecto de 1º Experiencia Laboral: control diario delegadoArquitecto de 1º Experiencia Laboral: control diario delegado

por la Supervisión, obreros (BPS), control de documentaciónpor la Supervisión, obreros (BPS), control de documentación
 Anticipación de desvíos: Hitos de control a partir del

cronograma del adjudicatario donde se controlan
…… Avance físicoAvance físico
…… Avance financieroAvance financiero
…… Mano de obra efectiva y aportes socialesMano de obra efectiva y aportes sociales

Acciones concretas (III)
 OBRA:
 Propuestas de cambio: contra Rubros del  presupuesto

adjudicado para compensación de costos – a acordar con el
contratista y la DdeO

 Control en obra:
…… CONTROL TECNICO (calidad y tiempos de ejecución)CONTROL TECNICO (calidad y tiempos de ejecución)
…… Supervisor + Responsable de Proyecto  complementada con:Supervisor + Responsable de Proyecto  complementada con:
…… Arquitecto de 1º Experiencia Laboral: control diario delegadoArquitecto de 1º Experiencia Laboral: control diario delegado

por la Supervisión, obreros (BPS), control de documentaciónpor la Supervisión, obreros (BPS), control de documentación
 Anticipación de desvíos: Hitos de control a partir del

cronograma del adjudicatario donde se controlan
…… Avance físicoAvance físico
…… Avance financieroAvance financiero
…… Mano de obra efectiva y aportes socialesMano de obra efectiva y aportes sociales
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 Previsión 2011-2015: 81.800 m2

16 obras en Montevideo totalizando 60.900 m2

(75%)
9 obras en el Interior totalizando 20.900 m2

(25%)

 A hoy: 93.500 m2

El Plan hoy (I)

 Previsión 2011-2015: 81.800 m2

16 obras en Montevideo totalizando 60.900 m2

(75%)
9 obras en el Interior totalizando 20.900 m2

(25%)

 A hoy: 93.500 m2
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 EN EJECUCIÓNEN EJECUCIÓN:

… 14 edificios que totalizan
76.095 m2, 5 en el Interior
y 9 en Montevideo

El Plan hoy (II)
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 TERMINADOSTERMINADOS :

… 11 edificios que totalizan

17.355 m2, 4 en el Interior y

7 en Montevideo

El Plan hoy (III)
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PRIMERPRIMER QUINQUENIOQUINQUENIO::
→→ImplementadoImplementado ADAD HOCHOC

AHORAAHORA::
→→ ImplementarImplementar unauna GestiónGestión IntegralIntegral dede

ProyectosProyectos aa travéstravés dede unauna
ESTRUCTURAESTRUCTURA yy METODOLOGIAMETODOLOGIA
específicaespecífica dede gestióngestión.

PRIMERPRIMER QUINQUENIOQUINQUENIO::
→→ImplementadoImplementado ADAD HOCHOC

AHORAAHORA::
→→ ImplementarImplementar unauna GestiónGestión IntegralIntegral dede

ProyectosProyectos aa travéstravés dede unauna
ESTRUCTURAESTRUCTURA yy METODOLOGIAMETODOLOGIA
específicaespecífica dede gestióngestión.
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Gracias!Gracias!
a_gorga@yahoo.es

Gracias!Gracias!
a_gorga@yahoo.es
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